

PLANO DE TRABALHO

DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC			
Razão Social: Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo do Centro-Oeste – FBJJE-CO			
Endereço Completo: Q QE 19 Conjunto O nº13, Andar 1 Sala 1, Guará II			
CNPJ: 22.719.770/0001-21			
Município: Brasília	UF: DF	CEP: 71.050-153	
Site, Blog, Outros: @fbjje			
Nome do Representante Legal: Pedro Vinícius Zanini Guimarães			
Cargo: Presidente			
RG: 2585919	Órgão SSP/SP	Expedidor:	CPF: 023.341.051-12
Telefone Fixo: (61) 99216-6766		Telefone Celular: (61) 98135-9235	
E-Mail do Representante Legal: fbjje@gmail.com			

ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA			
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Pedro Vinícius Zanini Guimarães			
Função na parceria: Coordenador Geral			
RG: 2585919	Órgão SSP-DF	Expedidor:	CPF: 023.341.051-12
Telefone Fixo: (61) 98176-7638		Telefone Celular: (61) 98135-9235	
E-Mail do Responsável: pedrovzq@gmail.com			

DESCRIÇÃO DO PROJETO	
TÍTULO DO PROJETO: FIVE FORCE INCLUSÃO	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 31/12/2021 até 31/12/2022	
INÍCIO: 31/12/2021	TÉRMINO: 31/12/2022

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Realização do **FIVE FORCE INCLUSÃO** – Organização de núcleos de jit-jitsu em escolas públicas das Regiões Administrativas do Guará, Estrutural, Cruzeiro e Asa Sul (detalhamento das escolas estão no item 5.3) para jovens de 15 a 29 anos, estudantes do ensino médio e comunidade (se ainda existir vagas e as pessoas devem estar dentro da faixa etária), potencializando o desenvolvimento da percepção corporal e autoconfiança, além de difundi-lo no ambiente escolar. Serão atendidos 65 alunos por escola de segunda à sexta feira no período matutino e vespertino, totalizando 520 alunos. As aulas tem duração de 2h, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde (tabela de horários no item 5.3). Os interessados poderão se inscrever através do site do projeto fiveforcebrasil.com.br ou na própria escola onde serão realizadas as aulas, as vagas serão ocupadas por ordem de chegada, esgotando todas as vagas para determinado núcleo, as pessoas sobressalentes automaticamente entrarão para a lista de espera.

2. HISTÓRICO DO PROPONENTE

A FBJE-CO, Organização da Sociedade Civil fundada em **16/05/2008**, possui experiência comprovada na gestão de recursos públicos distritais para realização de eventos na esfera esportiva a saber:

2.1. Parceria com **Instituto Meninos do Pôr do Sol e Secretaria de Esporte (Termo de Fomento - 41/2019)**, projeto Five Force Brasil, realizado em 2019 de 07/12 a 10/12. O projeto foi composto por um evento de lutas casadas de jiu-jitsu nas seguintes modalidades: masculino, feminino e para-atleta. Para trazer a diversificação nas lutas, foram convidados 4 lutadores de fora do Distrito Federal, 4 lutadoras e 2 lutadores para-atletas. Intuito do projeto além de promover o esporte no DF, mostrar que qualquer pessoa poderia aprender a arte marcial.

2.2. Parceria com **Instituto Casa da Vila e Secretaria de Esporte (Termo de Fomento - 19/2019)**, que durante o ano de 2020 e 2021 realizou eventos de lutas casadas de jiu-jitsu, no Projeto Five Force Social, ainda em prestação de contas. Os maiores nomes do jiu-jitsu de Brasília se encontraram no tatame para fazer o evento de alta qualidade técnica. Além das lutas casadas, em paralelo,

foi atendido 60 alunos da Vila Planalto, o projeto entregou kit com kimono e faixa para os alunos aprenderem a arte marcial. As aulas aconteceram durante a semana no período da manhã e tarde por 5 meses. O evento esportivo, que teve como objetivos específicos: ampliar a difusão do Jiu-Jitsu no Distrito Federal e em todo o território nacional, fortalecer a capital do país como sede de grandes eventos esportivos, dar visibilidade para atletas do Distrito Federal e entorno que participaram do evento, melhorar o nível técnico dos atletas do Distrito Federal através do intercâmbio que somente eventos deste nível podem oportunizar, oferecer para a população do Distrito Federal um evento esportivo de qualidade, proporcionar lazer para o público de Brasília, fornece todas as ações técnicas e estruturais necessárias para a realização dos eventos.

3. JUSTIFICATIVA

O jiu-jitsu é um esporte de origem indiana e japonesa do século XVII. É considerado uma das artes marciais mais tradicionais, criada por monges budistas e aperfeiçoada e popularizada por samurais japoneses. No Brasil teve sua popularização graças a Carlos Gracie, que dominou a arte como ninguém. Até hoje a Família Gracie é condecorada e lembrada por sua incrível tradição que criou em volta do Jiu-Jitsu.

Como modalidade esportiva, o objetivo principal de cada um dos lutadores consiste na derrubada de seu oponente, bem como na imobilização. Dessa forma, pode-se dizer que não são usados objetos para a prática desse esporte, e sim apenas o próprio corpo. É exigido apenas que os participantes estejam vestindo a roupa adequada. Trata-se de um kimono, de cor preta, azul ou branca, composto por um paletó e uma calça. As lutas são realizadas em um espaço quadrado denominado tatame, cujas medidas variam de 64 a 100 metros quadrados. A arte marcial Jiu-Jitsu poder ser praticada por homens, bem como por mulheres. Inicialmente era uma forma de luta com a intenção de garantir a defesa pessoal de quem a praticava. Baseia-se no equilíbrio, nas articulações corporais e nas alavancas. Além disso, o Jiu-Jitsu tem colocado anualmente dezenas de atletas no circuito mundial do esporte, tais como Hélio Soneca Moreira, Alexandre Soca Freitas, Vitor Shaolin Ribeiro, Amaury Bitetti, Marcio Pé de Pano Cruz, Gabriel Napão Gonzaga, Wellington Megaton Dias e Roberto SpiderTraven, dentre outro.

Pesquisa divulgada revista Gracie Mag

(<https://www.graciemag.com/2019/04/15/quantas-pessoaspraticam-jiu-jitsu-e-esportes-deluta-no-brasil-pesquisa-da-estimativa/>).

Diante desse cenário crescente no Brasil, apostando na reeducação da Juventude Brasileira, como melhoria no rendimento escolar, e visando o desenvolvimento social e pessoal, a FBJJE-CO busca firmar a parceria para a realização do Five Force Inclusão.

O FIVE FORCE já contou com a realização de três edições, as quais participaram atletas de todo o Brasil, contando com público presente de cerca de 2.000 pessoas em cada evento, abrangendo mais de 10 academias. Foi possível alcançar um alto nível entre os competidores e ampla repercussão com alcance das mídias sociais. Nesse próximo projeto faremos em 4 regiões Administrativas do Distrito Federal, oferecendo aulas de Jiu-Jitsu para jovens entre 15 e 29 anos com expectativa de atendimento de 520 alunos.

Tendo em vista o momento pandêmico (COVID-19) que estamos vivendo, realizaremos todos os cuidados básicos para a saúde dos participantes, obedecendo os protocolos e medidas de segurança específicos determinados pelo Decreto em vigor que dispõe sobre as medidas de cuidados, exigindo o uso de máscara, disponibilizando álcool em gel 70° por toda parte do evento, aferindo temperatura e respeitando o distanciamento, no decorrer da realização das oficinas e eventos.

3.1. Prevenção à COVID-19

Seguindo as normas estabelecidas pela OMS – Organização Mundial de Saúde, tomaremos as devidas precauções e cuidados, conforme abaixo:

- 1 - Disponibilização de álcool em gel 70%.
- 2 - Aferição de temperatura corporal de todos os participantes na entrada do evento.
- 3 - Ressaltaremos a importância de que ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos, bem como evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
- 4 - Adotaremos um comportamento amigável sem contato físico.
- 5 - Manteremos os ambientes limpos e bem ventilados.
- 6 - Obrigatoriedade do uso de máscaras durante o evento.

3.2. Tributos/Encargos Sociais

Todo Material, Equipamento, Serviço e Locação a ser utilizado na execução do projeto, será devidamente fornecido por pessoa jurídica, cabendo assim o recolhimento a cada fornecedor/empresa/representante de todos os encargos previstos em lei. As obrigações tributárias para com o fisco e sociais para com os funcionários das empresas contratadas é exclusivamente destas e não do projeto e seus partícipes. Não haverá contratação de outra modalidade, ou seja, não será realizada contratação de pessoa física. Tributos a nível distrital a que estão sujeitas as pessoas jurídicas são, em tese: ISS, INSS, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, IRPJ e ICMS, a serem recolhidos pelas empresas que prestarem os serviços, inclusive no que tange as demais obrigações tributárias não onerosas. Obrigações trabalhistas constituem uma relação interna de cada empresa com o seu funcionário, a depender de uma série de fatores que não podem ser precisados pelo contratante do serviço, pois inexistente relação de responsabilidade direta.

3.3. FUNDAMENTAÇÃO NA LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014

Com o intuito de facilitar a execução do projeto em consonância com essa conceituada Pasta de Governo, a FBJJE-CO adotou como Plano de Trabalho, o modelo regulamentado pela LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis no 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

A aprovação da Lei 13.019/2014, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, representa uma grande conquista. Com sua entrada em vigor em 23 de janeiro de 2016 na União, Estados e Distrito Federal, e nos Municípios em 1º de janeiro de 2017, passa a ser estabelecido um novo regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações por meio de novos instrumentos jurídicos: os termos de Fomento e de Colaboração, no caso de parcerias com recursos financeiros, e o Acordo de Cooperação, no caso de parcerias sem recursos financeiros.

3.4. DECRETO Nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

Regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito do Distrito Federal.

3.5. MEDIDAS DE AÇÕES SUSTENTÁVEIS

Todo insumo descartável produzido/gerado no evento será destinado para reciclagem, garantindo assim a sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GERAL

O projeto FIVE FORCE INCLUSÃO tem como objetivo apresentar o jiu jitsu como esporte brasileiro e como instrumento didático-pedagógico para o desenvolvimento integral de jovens de 15 a 29 anos.

- Conhecer as raízes históricas da modalidade;
- Apresentar os princípios filosóficos da arte;
- Resgatar os princípios do jogo lúdico;
- Ampliar e fomentar as vivências e experiências corporais.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ampliar a difusão do Jiu-Jitsu entre os alunos jovens (15 a 29 anos) das escolas participantes do projeto;
- Ajudar jovens estudantes no combate ao bullying;
- Fortalecer e desenvolver características como autocontrole, respeito, disciplina nos jovens estudantes;
- Fortalecer a inclusão social dos jovens estudantes através do jiu-jitsu;
- Oferecer para a estudantes das escolas públicas listadas no projeto aulas de jiu-jitsu de qualidade;
- Proporcionar prática esportiva para público das Regiões Administrativas impactadas pelo projeto.

5. DETALHAMENTO DAS AÇÕES

5.1. RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA

O projeto Five Force Inclusão será desenvolvido juntamente com uma estrutura de pessoas envolvidas para que o seja realizado com excelente qualidade e dentro do estipulado no plano de trabalho. Dentro das funções da equipe de RH levantamos os seguintes papéis:

- Coordenador Geral;
- Auxiliar Administrativo;
- Assessoria de imprensa;
- Assessoria Jurídica;
- Assessoria Contábil.
- Professor de jiu-jitsu
- Instrutor de jiu-jitsu

PAPÉIS	DESCRIÇÃO
• Coordenador Geral	Irá elaborar as atividades a serem realizadas ao longo do fomento, unificando todo o projeto em um só programa, por meio de coordenação de aulas e melhoramento dos planos juntamente com os professores e gestão técnica. Será o responsável pela assinatura de prestação de contas e elaboração de dossiê financeiro e administrativos de gastos e execução. Fornecendo bimestralmente a prestação de contas parcial, e ao final do projeto o relatório final
• Analista Administrativo	Executar tarefas de apoio administrativo e dar todo o suporte ao Coordenador Geral. Para auxiliar o Coordenador nas atividades de redação de documentos e dos contratos de prestação de serviço, contratação de pessoal, aplicação de check-list para prestação de contas, organização documental.
• Assessoria de imprensa	Acompanhar todo termo fomento, avaliar e enviar informações para o relatório de prestação de contas e ser responsável por gerenciar a imagem do evento e da federação nas mídias digitais e tradicionais.
• Assessoria Jurídica	Elaborar contratos de prestação de serviços e RH, e acompanhamento jurídico quanto à legislação e normativos que

	regem o termo de fomento, avaliação do relatório de prestação de contas.
<ul style="list-style-type: none"> Assessoria Contábil 	Assessorar a prestação de contas: contratação de profissional responsável pela análise física e financeira de todas as etapas do projeto com emissão de pré-relatório final contendo a verificação de cálculos de rescisão de contratos, conciliação bancária entre extrato e documentos fiscais do projeto, elaboração do relatório financeiro, relatório da execução do objeto e respectivos comprovantes como: material fotográfico, filmagem e demais documentos necessários à prestação de contas nos termos da legislação vigente.
<ul style="list-style-type: none"> Professor de jiu-jitsu 	Profissional de nível superior completo em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), e graduação faixa preta em jiu-jitsu.
<ul style="list-style-type: none"> Instrutor de jiu-jitsu 	Profissional em Artes Marciais, com certificação e qualificação, preferencialmente com experiência comprovada na área. A função será exercida por profissional com, no mínimo, nível fundamental completo e faixa e grau exigidos pela Federação/Confederação correspondente.

5.2. DIVULGAÇÃO

A partir do dia 31/12/2021, começaremos as divulgações nas redes sociais (Instagram: @fiveforcebrasil e @fbjico) e no site do projeto, a partir do dia 13/01/2022, informando sobre as inscrições e como o projeto funcionará (dias de aulas, endereço, regras para participação), além destas divulgações em cada núcleo conterá um banner com descritivo e identificação do local do projeto. Salientamos que em todo o material de divulgação do projeto e ao longo da execução dele haverá a logo desta secretaria, devidamente de acordo com as orientações da área de comunicação ASCONDIV da Secretaria de estado de Juventude do Distrito Federal – SEJUV/GDF.

O site do projeto estará disponível no dia 13/01/2022 e ficará disponível até o último dia do projeto. Os interessados em participar das aulas poderão acessar o site <https://fiveforcebrasil.com.br> (as informações sobre o projeto poderão ser encontradas, também, no site da secretaria <https://juventude.df.gov.br> e <https://www.educacao.df.gov.br>) e se inscrever, as inscrições ficarão disponíveis até

01/10/2022, esgotando as vagas os nomes automaticamente entrarão em lista de espera, surgindo uma vaga os alunos serão chamados por ordem de chegada.

Durante toda vigência do projeto será divulgado nas redes fotos, vídeos (também ficarão no YouTube: Five Force Brasil) e depoimentos dos alunos nas aulas nos 8 diferentes núcleos, seguindo a quantidade de publicações e posts definidas na tabela de Cronograma Físico Financeiro. Por fim, 1 mês antes do evento (Five Force Final) será divulgado os alunos que participantes da edição, assim como local, horário e dia do evento.

5.3. ORGANIZAÇÃO DE 8 NÚCLEOS DE ESCOLA DE JIU-JITSU EM 4 REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF

Os núcleos do projeto serão em escolas públicas de 4 regiões administrativas do DF: Guará, Cruzeiro, Estrutural e Asa Sul. Serão organizados 8 núcleos no total, 3 na região do Guará, 1 na Estrutural, 2 no Cruzeiro e 2 na Asa Sul.

As escolas serão:

- Guará:
 - CED 03 Guará (Centrão), situada no endereço QE 17/19 Área Especial B - Guará
 - CEM 01 Guará (GG), situada no endereço Qe 07 Ae M - Guará
 - CED 01 Guará, situada no endereço entre quadras 34/36 Conjunto F, Guará II - Guará
- Cruzeiro:
 - CED 01 Cruzeiro, situada no endereço SRES Lote G - Cruzeiro Velho
 - CED 02 Cruzeiro, situada no endereço SHCES QUADRA 805, S/N AREA ESPECIAL LOTE 2. *CRUZEIRO NOVO*
- Estrutural:
 - CED 01 Estrutural, situada no endereço St Central - Ae 03 - Pc Central- *Estrutural*
- Asa Sul:

- CEM Elefante Branco, situada no endereço SGAS 611 612 Conj. E - Asa Sul
- CEM Setor Leste, situada no endereço SGAS 908 - Mod 25/26- Asa Sul

Os núcleos contarão com estrutura adequada para as práticas do jiu-jitsu como tatame, kit de kimono e faixa para os alunos matriculados, professor (faixa preta) e instrutor de jiu-jitsu.

As aulas acontecerão de segunda a sexta feira nos turnos matutinos e vespertinos (conforme Tabela 1). Após as aulas, será entregue um lanche (kit lanche com suco e biscoitos) para os alunos.

Serão oferecidas 65 vagas em cada escola pública do DF para Jovens de 15 a 29 anos de idade, matriculados no Ensino Médio e da comunidade de cada região administrativa, o projeto manterá no mínimo 80% dos alunos ativos nas aulas.

O projeto ocorrerá durante o período de vigência, as aulas serão de no mínimo 2 (duas) horas para cada turno (matutino e vespertino) e 5 (cinco) vezes na semana (conforme mostra a tabela a seguir), sempre no contraturno escolar, com um quantitativo de no máximo 35 vagas (para alunos cadastrados) em cada turma, conforme planilha abaixo:

TURNO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
Matutino	9h30	9h30	9h30	9h30	9h30
	às 11h30	às 11h30	às 11h30	às 11h30	às 11h30
Vespertino	14h30	14h30	14h30	14h30	14h30
	às 16:30h	às 16:30h	às 16:30h	às 16:30h	às 16:30h

Tabela 1

As inscrições serão realizadas nas escolas onde serão organizados os núcleos ou pelo site do projeto citado acima, os interessados devem estar dentro do padrão do projeto (ter idade entre 15 a 29 anos). Se o número de inscrição for superior ao número de 65 vagas em um núcleo, será realizado um cadastro reserva, onde serão inseridos na turma em caso de desistências, dentro do período de 15 dias após o início das aulas, sendo que os propensos a evasão com no máximo 03 faltas em dias consecutivos ou 08 faltas durante o mês terá sua vaga substituída pelos alunos que estiverem inscritos

no cadastro reserva. O projeto contempla 520 alunos, ou seja, serão disponibilizados 520 kits com kimonos e faixas, caso o projeto exceda esse número e ainda exista espaço para novos alunos, serão disponibilizados para novos alunos, novos kits (kimono e faixa) para alcançar a meta estabelecida no projeto.

Caso aconteça algum acidente ou alguém se machuque durante as aulas, o professor e ou instrutor acionarão o SAMU e aluno será encaminhado ao Pronto Socorro do hospital de rede pública mais próximo do núcleo.

O projeto FIVE FORCE INCLUSÃO tem como objetivo apresentar o jiu jitsu como esporte brasileiro e como instrumento didático-pedagógico para o desenvolvimento integral de jovens de 15 a 29 anos, estudantes do ensino médio das escolas públicas do DF e comunidade (se ainda existir vagas e as pessoas devem estar dentro da faixa etária), potencializando o desenvolvimento da percepção corporal e autoconfiança, além de difundi-lo no ambiente escolar.

- Conhecer as raízes históricas da modalidade;
- Apresentar os princípios filosóficos da arte;
- Resgatar os princípios do jogo lúdico;
- Ampliar e fomentar as vivências e experiências corporais.

5.3.1. METODOLOGIA

- Aulas expositivas; onde os professores e instrutores ministrarão exemplos de golpes de vários níveis (básico, médio e avançado), explicando a história e origem do jiu-jitsu.
- Aulas práticas; onde os alunos vão colocar em prática o que foi exposto pelo professor e instrutor.
- Dinâmicas de grupo, modelo de aula que trará mais clareza nas estratégias de luta.

5.3.2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Aspectos históricos e filosóficos do Jiu Jitsu;
- Aplicações didático-pedagógicas: teoria do jogo e resgate lúdico;
- Biomecânica do Jiu Jitsu: alavancas aplicadas e equilíbrios: dinâmicos e estáticos;

- Fisiologia aplicada do Jiu Jitsu: qualidades físicas e ações e reações motoras;
- Técnicas de Jiu Jitsu: quedas e proteção, rolamentos, imobilizações, raspadas e inversões, estrangulamentos e torções.

5.4. REALIZAÇÃO DO EVENTO FIVE FORCE FINAL


O evento será composto com lutas casadas e Grand Prix, terá o nome de FIVE FORCE FINAL.

O Evento será realizado no Ginásio Maxwell do Guará, situado em QE 11 conjunto I no Guará I, com capacidade de 300 pessoas e será aberto ao público interessado (alunos do projeto e comunidade).

Realizaremos um torneio, em que os melhores alunos de cada núcleo serão indicados a lutar ou nas lutas casadas ou no Grand Prix. O professor de cada núcleo fará um torneio interno, em que os melhores alunos serão indicados a lutar nas lutas casadas ou no Grand Prix, sendo 2 alunos de cada núcleo para as lutas casadas e 3 alunos de cada núcleo para o Grand Prix.

O evento será realizado em 2 modalidades de lutas:

- Grand Prix – 24 lutadores que lutam entre si e promovendo apenas 1 vencedor dos 24, totalizando 23 lutas.
- Fase 1: Os 24 alunos escolhidos para lutar serão sorteados em duplas, cada dupla realizará um confronto onde o perdedor será desclassificado e o ganhador seguirá para a fase 2.
- Fase 2: Os 12 alunos ganhadores da Fase 1 se enfrentarão de acordo e ordem da tabela de sorteio (veja imagem abaixo) e seguindo o passo anterior o perdedor é desclassificado e o ganhador passa para as semifinais.
- Semifinais: Os 6 alunos ganhadores da Fase 2 se enfrentarão de acordo e ordem da tabela de sorteio (veja imagem abaixo) e seguindo o passo anterior o perdedor é desclassificado e o ganhador passa para as finais.



- Finais: Os 3 alunos ganhadores das semifinais se enfrentarão da seguinte forma:
 - Finalista 1 vs. Finalista 2
 - Finalista 2 vs. Finalista 3
 - Finalista 3 vs. Finalista 1

O finalista que vencer 2 partidas ou tiver a soma de pontos acumulados nas 2 lutas finais maior, será o campeão, seguido do segundo com a segunda maior pontuação e o terceiro lugar será a terceira maior pontuação.

- Lutas casadas - Serão 16 estudantes que farão lutas casadas totalizando 8 lutas. As lutas serão montadas a partir do peso e graduação no Jiu-jitsu (cor da faixa) dos atletas (estudantes).

O evento já estará sendo divulgado ao longo do projeto nas páginas informadas a seguir:

- Instagram: @fiveforcebrasil e @fbjjeco
- Site: fiveforcebrasil.com.br

Será transmitido online no Youtube (Perfil: Five Force Brasil, <https://www.youtube.com/channel/UCOX6nS-pb6ZBVpF-TVnCW2A>), também, pelo Facebook (Five Force Brasil, <https://www.facebook.com/fiveforcebrasil>) e no site do projeto (fiveforcebrasil.com.br) os interessados poderão encontrar os links para assistir. O evento será transmitido ao vivo e online, as edições de cada luta serão colocadas no Youtube posterior ao evento.

Será servido buffet completo em área reservada para no mínimo 100 pessoas sendo 40 atletas (estudantes), 32 técnicos ou acompanhantes e ou comissão técnica e 28 staffs e organizadores do evento. Sendo do tipo lanche (Pão de queijo, coxinha de frango, kibe s/ catupiry, pão de metro tradicional, salada de frutas e isotônico e bebidas não alcoólicas (refrigerantes e sucos).

O evento seguirá a prevenção ao COVID-19 conforme o item 3.1.

5.4.1. PREMIAÇÃO PARA O EVENTO

Para o evento a ser realizado dentro do projeto, contaremos com 2 formas de premiação:

- Para as lutas casadas: Será entregue troféu de participação para os ganhadores, serão 16 lutas, ou seja, 8 troféus para os ganhadores.
- Para o Grand Prix: será o troféu de primeiro, um de segundo e outro de terceiro colocado no Grand Prix, totalizando 3 troféus para os lutadores ganhadores.

Ao todo, o projeto entregará 11 troféus aos participantes.

6. METAS:

6.1. METAS QUALITATIVAS

Etapa Relacionada	Metas (Qualitativas)	Indicador	Parâmetro (s) para aferição de cumprimento
Etapa 2 – Divulgação	Produzir material de divulgação	Materiais de divulgação visíveis na rua e nas redes sociais	Foto dos banners e print dos cards em redes sociais de indicação dos locais de matrícula
Etapa 3 – Organização dos 8 núcleos	Contratação de professores faixa preta.	Professores qualificados.	Currículos e certificados de qualificações; Comprovação de graduação na modalidade Jiu-Jitsu.
Etapa 4 – Realização do Evento Five Force Final	Estrutura disponível para as lutas a serem realizadas no dia do evento.	Estruturas do Evento.	Fotos das estruturas; Comprovação de graduação na modalidade Jiu-Jitsu. Notas fiscais; Questionário de satisfação a ser aplicado com, no mínimo, 50% dos atletas (estudantes).

6.2. METAS QUANTITATIVAS

Etapa Relacionada	Metas (Quantitativas)	Indicador	Parâmetro (s) para aferição de cumprimento
Etapa 1 – Contratação de Recursos Humanos e Assessoria	Contratação dos itens da Etapa 1	Profissionais para exercer as funções	Lista de Frequência; Ficha de inscrição; Cópia de comprovante de residência e RG ou CPF. Currículos dos profissionais contratados.
Etapa 3 – Organização dos 8 núcleos	Realizar mínimo de 4000 horas/aula de Jiu Jitsu com professor faixa preta	Horas de aulas realizadas	Relatórios de início e término das aulas; Lista de frequência (chamada).
Etapa 3 – Organização dos 8 núcleos	Ministrar para no mínimo 80% dos inscritos.	Matrículas realizadas e Lista de Frequência	Ficha de inscrição; Lista de frequência (chamada). Considerar mínimo de 80% de presença de todos os inscritos.
Etapa 4 – Realização do Evento Five Force Final	Realização de 1 evento para que os estudantes possam competir (Five Force Final)	Evento montado e com todos os itens da Etapa 4 constando.	Fotos, vídeos, materiais de divulgação e demais documentos comprobatórios; Ficha de inscrição dos estudantes que participaram das lutas, contendo: nome completo, telefone, endereço, data de nascimento e CPF/RG.

7. PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO:

Serão 520 jovens de 15 a 29 anos das 08 escolas públicas do DF das 04 regiões administrativas conforme listado e transcrito abaixo:

- Região Administrativa - Guará:

- CED 03 Guar (Centro), situada no endereo QE 17/19 rea Especial B - Guar
- CEM 01 Guar (GG), situada no endereo Qe 07 Ae M - Guar
- CED 01 Guar, situada no endereo Entre quadras 34/36 Conjunto F, Guar II – Guar
- Regio Administrativa
 - Cruzeiro: CED 01 Cruzeiro, situada no endereo SRES Lote G - Cruzeiro Velho
 - CED 02 Cruzeiro, situada no endereo SHCES QUADRA 805, S/N AREA ESPECIAL LOTE 2. CRUZEIRO NOVO
- Regio Administrativa - Estrutural:
 - CED 01 Estrutural, situada no endereo St Central - Ae 03 - Pc Central-Estrutural
- Regio Administrativa - Asa Sul:
 - CEM Elefante Branco, situada no endereo SGAS 611 612 Conj. E - Asa Sul
 - CEM Setor Leste, situada no endereo SGAS 908 - Mod 25/26- Asa Sul"

8. CONTRAPARTIDA:

8.1. AULAS EXTRAS

A instituio, como contrapartida, oferecer a estrutura da academia Five Rounds, situada no endereo Quadra SIG Quadra 6 Rua L 1510, para a realizao de aulas durante os 12 meses de projeto, atendendo at 25 alunos por aula (capacidade da estrutura fsica atual). As aulas, assim como nos ncleos principais, contaro com a presena de um professor graduado em Jiu-Jitsu (faixa preta) e um assistente para auxiliar os alunos nas aulas.

Qualquer aluno matriculado no projeto em outros ncleos poder frequentar s aulas na Five Rounds, situada no Setor Grfico, desde que esteja devidamente uniformizado com kimono e faixa do projeto, ou caso o projeto tenha um nmero elevado de pessoas na lista de espera, este ncleo complementar poder ser usado para atender esta demanda. As aulas acontecero de segunda a sexta no perodo vespertino. Sero oferecidas 20 horas de aula por semana, totalizando nos 12 meses de projeto 1120 horas.

8.2. WORKSHOPS

Acrescentando s aulas extras, ofereceremos workshops presenciais ao longo do projeto. Os workshops tero durao 1h30 (uma hora e meia) cada um. Sero ministrados nos 8 ncleos abordando as temticas:

- 1) Responsabilidade social do atleta de artes maciais;
- 2) Importância do Jiu-Jitsu na defesa pessoal;
- 3) Arte marcial e o bullying dentro das escolas;
- 4) Autocontrole em situações de risco;
- 5) Defesa pessoal para mulheres;
- 6) Técnicas de imobilização avançadas.

A agenda dos workshops será de acordo com a tabela a seguir:

Workshop	Guará e Estrutural	Cruzeiro	Asa Sul
1	Local: CEM 01 Guará Dia: 31/01/2022 Horário: 16h30	Local: CED 01 Cruzeiro Dia: 01/02/2022 Horário: 16h30	Local: CEM Elefante Branco Dia: 02/02/2022 Horário: 16h30
2	Local: CEM 01 Guará Dia: 04/04/2022 Horário: 16h30	Local: CED 01 Cruzeiro Dia: 05/04/2022 Horário: 16h30	Local: CEM Elefante Branco Dia: 06/04/2022 Horário: 16h30
3	Local: CEM 01 Guará Dia: 06/06/2022 Horário: 16h30	Local: CED 01 Cruzeiro Dia: 07/06/2022 Horário: 16h30	Local: CEM Elefante Branco Dia: 08/06/2022 Horário: 16h30
4	Local: CEM 01 Guará Dia: 01/08/2022 Horário: 16h30	Local: CED 01 Cruzeiro Dia: 02/08/2022 Horário: 16h30	Local: CEM Elefante Branco Dia: 03/08/2022 Horário: 16h30
5	Local: CEM 01 Guará Dia: 03/10/2022 Horário: 16h30	Local: CED 01 Cruzeiro Dia: 04/10/2022 Horário: 16h30	Local: CEM Elefante Branco Dia: 05/10/2022 Horário: 16h30
6	Local: CEM 01 Guará Dia: 07/11/2022 Horário: 16h30	Local: CED 01 Cruzeiro Dia: 08/11/2022 Horário: 16h30	Local: CEM Elefante Branco Dia: 09/11/2022 Horário: 16h30

9. CRONOGRAMA EXECUTIVO

9.1. CRONOGRAMA EXECUTIVO		
AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA	31/12/2021	31/12/2022
Coordenador Geral	31/12/2021	31/12/2022
Coordenador Administrativo e Financeiro	31/12/2021	31/12/2022
Assistente Administrativo	31/12/2021	31/12/2022
Assessoria Jurídica	31/12/2021	31/12/2022
Assessoria Contábil	31/12/2021	31/12/2022
Assessoria de Imprensa	31/12/2021	31/12/2022
Professores/ Mestre de Jiu-Jitsu	31/12/2021	31/12/2022
Instrutor de JIU JITSU	31/12/2021	31/12/2022
9.2. DIVULGAÇÃO		
Avatar e Cover Foto para Redes Sociais	10/01/2021	10/01/2022
Cards para Redes Sociais	10/01/2021	31/12/2022
Website – Desenvolver as funcionalidades de inscrições, galerias de vídeo, fotos e acompanhamento do projeto	10/01/2021	31/12/2022
Transmissão e Cobertura do evento	16/09/2022	16/09/2022
Prestação de serviço para fornecimento de link	16/09/2022	16/09/2022
Edição de vídeos e imagens captadas	16/09/2022	16/09/2022
Banners Núcleos	12/01/2021	31/12/2022
Banners Eventos	16/09/2022	16/09/2022
Lona – Para Backdrop Evento	16/09/2022	16/09/2022

Locação de Computadores	16/09/2022	16/09/2022
9.3. ORGANIZAÇÃO DE 8 NÚCLEOS		
Período de Férias (As aulas começarão em 11/01/2021 e durante o ano caso aconteça um contratempo com espaço físico no período de férias, faremos a reposição dos dias perdidos ao final do projeto)	04/07/2022	17/07/2022
Faixa para Kimono JIU JITSU	31/12/2021	31/12/2022
Kimono JIU JITSU BRAZIL	31/12/2021	31/12/2022
Placas de Tatame EVA	31/12/2021	31/12/2022
Kit Lanche (1 suco de caixinha 200ml e 1 saquinho de biscoitos para cada aluno)	31/12/2021	31/12/2022
Totem de Alcool em Gel	31/12/2021	31/12/2022
Alcool 70° 5L	31/12/2021	31/12/2022
Máscara Tripla Camada	31/12/2021	31/12/2022
Termômetro Laser	31/12/2021	31/12/2022
9.4. REALIZAÇÃO DOS EVENTOS		
STAFF Logístico	16/09/2022	16/09/2022
Segurança Desarmado	16/09/2022	16/09/2022
Brigadista	16/09/2022	16/09/2022
Locutor	16/09/2022	16/09/2022
Arbitro Profissional	16/09/2022	16/09/2022
Serviços Gerais	16/09/2022	16/09/2022
Backdrop	16/09/2022	16/09/2022
Painel de LED	16/09/2022	16/09/2022
Rádio	16/09/2022	16/09/2022
Praticável	16/09/2022	16/09/2022
TV 42' LED Full HD	16/09/2022	16/09/2022

Gerador	16/09/2022	16/09/2022
Sistema de Sonorização PA – Grande Porte	16/09/2022	16/09/2022
Sistema de Iluminação – Grande Porte	16/09/2022	16/09/2022
Termômetro Laser	16/09/2022	16/09/2022
Totem Alcool em Gel	16/09/2022	16/09/2022
Água mineral	16/09/2022	16/09/2022
Buffet Completo para 100 pessoas (Técnicos, atletas e dirigentes do evento)	16/09/2022	16/09/2022
Contratação e UTI móvel	16/09/2022	16/09/2022
UTE – Ambulância tipo “D”	16/09/2022	16/09/2022
Troféus	16/09/2022	16/09/2022
Camisetas	16/09/2022	16/09/2022
Kit promocional Porta Tênis/ Mochila Saco	16/09/2022	16/09/2022
Alcool em Gel	16/09/2022	16/09/2022

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

AÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO
Divulgação	10/01/2021	31/12/2022
Organização de 8 núcleos	31/12/2021	31/12/2022
Realização dos eventos/ torneios	16/09/2022	16/09/2022
Encerramento dos eventos	31/12/2021	31/12/2022

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

11.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
Cronograma de Desembolso		1°	2°	3°	VALOR TOTAL
		DESEMBOLSO	DESEMBOLSO	DESEMBOLSO	
		(DEZEMBRO)	(FEVEREIRO)	(ABRIL)	
		31/12/2021	20/02/2022	20/04/2022	
11.2. Etapa 01 CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA					
Item	Valor Anual	1° Desembolso	2° Desembolso	3° Desembolso	Valor total anual
Coordenador Geral	R\$ 78.000,00	R\$ 15.600,00	R\$ 46.800,00	R\$ 15.600,00	R\$ 78.000,00
Analista Administrativo	R\$ 103.803,84	R\$ 20.760,77	R\$ 62.282,30	R\$ 20.760,77	R\$ 103.803,84
Assessoria Jurídica	R\$ 10500,00	R\$ 2.100,00	R\$ 6.300,00	R\$ 2.100,00	R\$ 10.500,00
Assessoria Contábil	R\$ 8500,00	R\$ 1.700,00	R\$ 5.100,00	R\$ 1.700,00	R\$ 8.500,00
Assessoria de imprensa	R\$ 10500,00	R\$ 2.100,00	R\$ 6.300,00	R\$ 2.100,00	R\$ 10.500,00
Professores/ Mestre	R\$ 336.000,00	R\$ 67.200,00	R\$ 201.600,00	R\$ 67.200,00	R\$ 336.000,00
Instrutor de JIU JITSU	R\$ 192.000,00	R\$ 38.400,00	R\$ 115.200,00	R\$ 38.400,00	R\$ 192.000,00
Total da Etapa 1 Anual					R\$ 739.303,84
11.3. Etapa 02 DIVULGAÇÃO					
Item	Valor Anual	1° Desembolso	2° Desembolso	3° Desembolso	Valor total anual
Avatar e Cover Foto para Redes Sociais	R\$ 690,00	R\$ 138,00	R\$ 414,00	R\$ 138,00	R\$ 690,00
Cards Para Redes Sociais	R\$ 15.840,00	R\$ 3.168,00	R\$ 9.504,00	R\$ 3.168,00	R\$ 15.840,00
Website – Desenvolver as funcionalidades de inscrições, galerias de vídeo, fotos e acompanhamento do projeto	R\$ 6.567,00	R\$ 1.313,40	R\$ 3.940,20	R\$ 1.313,40	R\$ 6.567,00
Banners: Confecção de 9 banners em vinil impresso com ilhós, para divulgação e sinalização projeto social com a logo da secretaria. Banners de tamanho 4m x 2m.	R\$ 7.200,00	R\$ 1.440,00	R\$ 4.320,00	R\$ 1.440,00	R\$ 7.200,00
Transmissão e Cobertura do evento	R\$ 11.500,00	R\$ 2.300,00	R\$ 6.900,00	R\$ 2.300,00	R\$ 11.500,00
Prestação de serviço para fornecimento de link	R\$ 6.500,00	R\$ 1.300,00	R\$ 3.900,00	R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00
Edição de vídeos e imagens captadas	R\$ 7.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
Banners Núcleos	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ 960,00	R\$ 320,00	R\$ 1.600,00
Total da Etapa 2 Anual					R\$ 57.397,00

11.4. Etapa 03 ORGANIZAÇÃO DOS NÚCLEOS					
Item	Valor Anual	1° Desembolso	2° Desembolso	3° Desembolso	Valor total anual
Faixa para Kimono JIU JITSU	R\$ 20.736,00	R\$ 4.147,20	R\$ 12.441,60	R\$ 4.147,20	R\$ 20.736,00
Kimono JIU JITSU BRAZIL	R\$ 126.720,00	R\$ 25.344,00	R\$ 76.032,00	R\$ 25.344,00	R\$ 126.720,00
Placas de Tatame EVA	R\$ 105.600,00	R\$ 21.120,00	R\$ 63.360,00	R\$ 21.120,00	R\$ 105.600,00
Kit Lanche com frutas contendo 1 maçã, 1 laranja e 2 bananas por aluno, por semana, durante a vigência do projeto.	R\$ 208.000,00	R\$ 41.600,00	R\$ 124.800,00	R\$ 41.600,00	R\$ 208.000,00
Totem de Álcool em Gel	R\$ 4.000,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
Álcool 70° 5L	R\$ 716,00	R\$ 143,20	R\$ 429,60	R\$ 143,20	R\$ 716,00
Máscara Tripla Camada	R\$ 3.552,00	R\$ 710,40	R\$ 2.131,20	R\$ 710,40	R\$ 3.552,00
Camisetas em malha fio 30.1 100% algodão penteada na cor preta, com personalização em silk com duas cores frente, conforme solicitação	R\$ 12.740,00	R\$ 2.548,00	R\$ 7.644,00	R\$ 2.548,00	R\$ 12.740,00
Total da Etapa 3 Anual					R\$ 482.064,00
11.5. Etapa 04 REALIZAÇÃO DOS EVENTOS					
Item	Valor Anual	1° Desembolso	2° Desembolso	3° Desembolso	Valor total anual
STAFF Logístico	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00	R\$ 900,00	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00
Segurança Desarmado	R\$ 1.750,00	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
Brigadista	R\$ 420,00	R\$ 84,00	R\$ 252,00	R\$ 84,00	R\$ 420,00
Locutor	R\$ 490,00	R\$ 98,00	R\$ 294,00	R\$ 98,00	R\$ 490,00
Árbitro Profissional	R\$ 900,00	R\$ 180,00	R\$ 540,00	R\$ 180,00	R\$ 900,00
Serviços Gerais	R\$ 1.000,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
Backdrop	R\$ 6.400,00	R\$ 1.280,00	R\$ 3.840,00	R\$ 1.280,00	R\$ 6.400,00
Painel de LED	R\$ 10.800,00	R\$ 2.160,00	R\$ 6.480,00	R\$ 2.160,00	R\$ 10.800,00
Rádio	R\$ 390,00	R\$ 78,00	R\$ 234,00	R\$ 78,00	R\$ 390,00
Praticável	R\$ 17.600,00	R\$ 3.520,00	R\$ 10.560,00	R\$ 3.520,00	R\$ 17.600,00
TV 42" LED Full HD	R\$ 760,00	R\$ 152,00	R\$ 456,00	R\$ 152,00	R\$ 760,00
Gerador	R\$ 1.450,00	R\$ 290,00	R\$ 870,00	R\$ 290,00	R\$ 1.450,00
Sistema de Sonorização PA – Grande Porte	R\$ 6.500,00	R\$ 1.300,00	R\$ 3.900,00	R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00
Sistema de iluminação – Grande porte	R\$ 11.500,00	R\$ 2.300,00	R\$ 6.900,00	R\$ 2.300,00	R\$ 11.500,00
Totem Álcool em Gel	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00
Locação de computadores	R\$ 1.250,00	R\$ 250,00	R\$ 750,00	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00
Água mineral	R\$ 440,00	R\$ 88,00	R\$ 264,00	R\$ 88,00	R\$ 440,00
Buffet Completo para 100 pessoas (Técnicos, atletas e dirigentes do evento)	R\$ 2.250,00	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00

Contratação e UTI móveis	R\$ 1.910,00	R\$ 382,00	R\$ 1.146,00	R\$ 382,00	R\$ 1.910,00
UTE – Ambulância tipo “D”	R\$ 1.910,00	R\$ 382,00	R\$ 1.146,00	R\$ 382,00	R\$ 1.910,00
Troféus	R\$ 5.250,00	R\$ 1.050,00	R\$ 3.150,00	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00
Camisetas	R\$ 2.940,00	R\$ 588,00	R\$ 1.764,00	R\$ 588,00	R\$ 2.940,00
Kit promocional Porta Tênis/ Mochila Saco	R\$ 1.080,00	R\$ 216,00	R\$ 648,00	R\$ 216,00	R\$ 1.080,00
Álcool em Gel	R\$ 336,00	R\$ 67,20	R\$ 201,60	R\$ 67,20	R\$ 336,00
TOTAL DA Etapa 4 ANUAL					R\$ 79.576,00
TOTAL GERAL ANUAL					
VALOR ANUAL GERAL	1º Desembolso	2º Desembolso	3º Desembolso	Valor total anual	
R\$ 1.358.340,84	R\$ 271.668,17	R\$ 815.004,50	R\$ 271.668,17	R\$ 1.358.340,84	

12. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

12.1. Etapa 01 RH e ASSESSORIA								
12.1.1 - Recursos Humanos								
Item	Descrição Detalhada	Unidade de medida	Qtd	Unid	Total	Valor Unit	Valor Total	Fonte de Recurso
12.1.1.0	Coordenador Geral Irá elaborar as atividades a serem realizadas ao longo do fomento, unificando todo o projeto em um só programa, através de elaboração de aulas e melhoramento dos planos juntamente com os professores e gestão técnica. Será o responsável pela assinatura de prestação de contas e elaboração de dossiê financeiro e administrativos de gastos e execução. Fornecendo bimestralmente a prestação de contas parcial, e ao final do projeto o relatório final - Carga horária: 8 horas/dia. 40 horas semanais.	Mês (Contratação de Microempreendedor Individual - MEI)	1	12	12	R\$ 6.500,00	R\$ 78.000,00	Termo de Fomento
12.1.1.1	Analista Administrativo e financeiro: Executar tarefas de apoio administrativo e dar todo o suporte ao Coordenador Geral. Para	Mês (Contratação de Microempreendedor Individual - MEI)	2	12	24	R\$ 4.325,16	R\$ 103.803,84	Termo de Fomento

	auxiliar o Coordenador nas atividades de redação de documentos e dos contratos de prestação de serviço, contratação de pessoal, aplicação de checklist para prestação de contas, organização documental. Carga horária: 8 horas/dia. 40 horas semanais.							
12.1.1.2	Professor/Mestre – Profissional de nível superior completo em Educação Física com registro competente no Órgão de Classe (CREF), e graduação faixa preta em jiu-jitsu. Carga horária de 2h por dia, 5x na semana. MEMORIA DE CÁLCULO - 1 Professor de Jiu-Jitsu para ministrar 10 aulas por semana de no mínimo 1h (1 aula no turno matutino e 1 aula no turno vespertino) durante 12 meses em 8 escolas públicas do DF.	Serviço	8	12	96	R\$ 3.500,00	R\$ 336.000,00	Termo de Fomento
12.1.1.3	Instrutor de jiu-jitsu — Profissional em Artes Marciais, com certificação e qualificação, preferencialmente com experiência comprovada na área. A função será exercida por profissional com, no mínimo, nível fundamental completo e faixa e grau exigidos pela Federação/Confederação o correspondente. Carga horária de 2h por dia, 5x na semana. MEMORIA DE CALCULO: 1 Instrutor de Jiu-Jitsu para auxiliar o professor nas 10 aulas por semana de no mínimo 2h (1 aula no turno matutino e 1 aula no turno vespertino) durante 12 meses em 10 escolas públicas do DF.	Serviço	8	12	96	R\$ 2.000,00	R\$ 192.000,00	Termo de Fomento
Total da Etapa 12.1.1							R\$ 709.803,84	
12.1.2 - Assessoria								
Item	Descrição Detalhada	Unidade de medida	Qtd	Unid	Total	Valor Unit	Valor Total	Fonte de Recurso

12.1.2.0	Assessoria de imprensa- Acompanhar o projeto junto aos canais de comunicação (tv, rádio, internet) dando suporte sobre os acontecimentos e possíveis reportagens e destaques do projeto. Organizando registros para compor a prestação de contas no final do projeto Acompanhamento durante todos os 12 meses de projeto	Serviço	1	1	1	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	Termo de Fomento
12.1.2.1	Assessoria Jurídica contratação de serviço de assessoria Jurídica que irá assessorar na elaboração de contratos e acompanhamento jurídico do projeto. Acompanhamento durante todos os 12 meses de projeto.	Serviço	1	1	1	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	Termo de Fomento
12.1.2.2	Assessoria de Contabilidade, para controle dos documentos contábeis e prestação de contas do Projeto. Acompanhamento durante todos os 12 meses de projeto - Assessoria para a prestação de contas: contratação de profissional responsável pela análise física e financeira de todas as etapas do projeto com emissão de pré relatório final contendo a verificação de cálculos de rescisão de contratos, conciliação bancária entre extrato e documentos fiscais do projeto, elaboração do relatório financeiro, relatório da execução do objeto e respectivos comprovantes como: material fotográfico, filmagem e demais documentos necessários à prestação de contas nos termos da legislação vigente.	Serviço	1	1	1	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	Termo de Fomento
TOTAL ETAPA 12.1.2							R\$ 29.500,00	
TOTAL FINAL DA ETAPA 1							R\$ 739.303,84	

12.2 Etapa 02 - Divulgação								
12.2.1 Divulgação do projeto								
Item	Descrição Detalhada	Unidade de medida	Qtd	Unid	Total	Valor Unit	Valor Total	Fonte de Recurso
12.2.1.0	Avatar e Cover Foto para Redes Sociais – imagem de perfil da rede social (Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube) da página do evento	Unidade	3	1	3	R\$ 230,00	R\$ 690,00	Termo de Fomento
12.2.1.1	Cards para Redes Sociais – produção imagética dos cards para redes sociais com manipulação de imagens, fotos e materiais do evento.	Unidade	4	12	48	R\$ 330,00	R\$ 15.840,00	Termo de Fomento
12.2.1.2	Website - Desenvolver as funcionalidades de inscrições, galerias de vídeo, fotos e acompanhamento do projeto para as novas edições.	Serviço	1	1	1	R\$ 6.567,00	R\$ 6.567,00	Termo de Fomento
TOTAL ETAPA 12.2.1							R\$ 23.097,00	
12.2.2 Divulgação dos 8 Núcleos de JIU JITSU								
Item	Descrição Detalhada	Unidade de medida	Qtd	Unid	Total	Valor Unit	Valor Total	Fonte de Recurso
12.2.2.0	Banners: Confecção de 9 banners em vinil impresso com ilhós, para divulgação e sinalização projeto social com a logo da secretaria para os núcleos. Tamanho 4 m x 2 m.	M²	8	9	72	R\$ 100,00	R\$ 7.200,00	Termo de Fomento
TOTAL ETAPA 12.2.2							R\$ 7.200,00	
12.2.3 Transmissão e captação de imagens do evento								
Item	Descrição Detalhada	Unidade de medida	Qtd	Unid	Total	Valor Unit	Valor Total	Fonte de Recurso
12.2.3.0	Transmissão e Cobertura do evento – transmissão das lutas ao vivo para as redes sociais do evento em alta qualidade 06 câmeras, 06 controladores de câmera, 01 switcher, 06 tripés de câmera, 01 mesa de áudio, 5 monitores, 02 híbrida tel, 04 Vt Slow Sony, 02 caixas som amplificada, Nobreak, Matriz comunicação, Equipe completa de produção. Transmissão do evento no ambiente	Serviço	1	1	1	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	Termo de Fomento

	digital, estrutura para redes sociais do evento e link externo que será divulgado para qualquer um com acesso à internet.							
12.2.3.1	Prestação de serviços para fornecimento de link de internet dedicada (100% download e upload) suportes e endereço IP - 100mb Full Serviço contratado para ser possível a transmissão do evento na internet. Será contratado para o evento.	Serviço	1	1	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	Termo de Fomento
12.2.3.2	Edição de vídeos e imagens captadas - contempla a edição de material bruto em vídeo, com uso de cortes secos, aplicação de gerador de caracteres (lettering) e marca d'água do evento e de todas as lutas realizadas. Equipe contratada para gerar cada vídeo. Serviço contratado para editar as imagens brutas capturadas nos eventos e transformar em vídeos prontos para divulgação e ou prestação de contas. Serão 10 vídeos para os eventos.	Unidade	10	1	10	R\$ 750,00	R\$ 7.500,00	Termo de Fomento
TOTAL ETAPA 12.2.3							R\$ 25.500,00	

12.2.4 Peças Gráficas								
Item	Descrição Detalhada	Unidade de medida	Qtd	Unid	Total	Valor Unit	Valor Total	Fonte de Recurso
12.2.4.0	Banners: Confeção de banners em vinil impresso com acabamento em ilhós, para divulgação e sinalização do evento com logo do evento dos realizadores e apoiadores, Banners de tamanho 4m x 2m.	M²	8	2	16	R\$ 100,00	R\$ 1.600,00	Termo de Fomento
TOTAL ETAPA 12.2.4							R\$ 1.600,00	
TOTAL FINAL DA ETAPA 2							R\$ 57.397,00	
12.3 Etapa 03 ORGANIZAÇÃO DE 8 NÚCLEOS – GUARÁ, ESTRUTURAL, ASA SUL E CRUZEIRO								
12.3.1 Núcleos								
Item	Descrição Detalhada	Unidade de medida	Qtd	Unid	Total	Valor Unit	Valor Total	Fonte de Recurso
12.3.1.0	Faixa para Kimono Jiu Jitsu padrão com seis costuras alinhadas. Alta resistência e aderência. Enchimento interno; 95% polipropileno e 5% poliéster, tecido externo 100% algodão. MEMÓRIA DE CALCULO: Para fornecimento para os alunos matriculados no projeto social - 520 alunos inscritos	Unidade	72	8	576	R\$ 36,00	R\$ 20.736,00	Termo de Fomento
12.3.1.1	Kimono Jiu Jitsu Brazil Combat Unisex - Fabricado jaqueta e calça em tecido de brim 100% algodão. Gola em EVA (borracha) antibactericida, evita que o kimono seque e a gola continue molhada, prevenindo contra fungos e bactérias. Desenvolvido dentro dos padrões da CBJJ/IBJJF. MEMÓRIA DE CALCULO: Para fornecimento para os alunos matriculados no projeto social - 520 alunos inscritos	Unidade	72	8	576	R\$ 220,00	R\$ 126.720,00	Termo de Fomento
12.3.1.2	Aquisição de Placas de tatame em EVA de 30mm padrão 1mx1m, nas cores pretas e vermelhas, medida de 15m x 10m = 150. Placas de Tatame EVA para construir o local das disputas do evento e	Unidade	120	8	960	R\$ 110,00	R\$ 105.600,00	Termo de Fomento

	utilização no projeto social.							
12.3.1.3	Kit Lanche - (1 suco de caixinha 200ml e um saquinho de biscoito) MEMORIA DE CÁLCULO - Aquisição de kit lanche. Serão 200 dias letivos, 200 kits, um pra cada aluno por dia.	Aquisição	200	520	104000	R\$ 2,00	R\$ 208.000,00	Termo de Fomento
12.3.1.4	Aquisição de Totem de Álcool em gel - Reservatório para abastecimento de até 1 litro de álcool gel Pedal e pistão em metal Base e Tampa em MDF de 18 mm de espessura Tubo de pvc revestido. Dimensões: Base 30cmx20 cm Altura 1 metro. Aquisição. Não incluso o álcool. Totem de Álcool em gel para uso no acesso dos participantes dos núcleos.	Unidade	2	8	16	R\$ 250,00	R\$ 4.000,00	Termo de Fomento
12.3.1.5	Alcool 70% 5Lt Galão - Galão de álcool 70% líquido para a higienização dos ambientes	Unidade	2	8	16	R\$ 44,75	R\$ 716,00	Termo de Fomento
12.3.1.6	Mascara Tripla Camada Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE) 96,3% Eficiência de Filtragem de partículas (EPP) 96,3% Fabricação automatizada com 3 dobras feita de não tecido antialérgico (TNT) com regulador nasal e elástico Descartável Caixa com 50 unidades (cor branco) Máscara para serem distribuídas aos participantes envolvidos no Projeto	Caixa	12	8	96	R\$ 37,00	R\$ 3.552,00	Termo de Fomento
12.3.1.7	Camisetas em malha fio 30.1 100% algodão penteada na cor preta, com personalização em silk com duas cores frente, conforme solicitação.	Unidade	520	1	520	R\$ 24,50	R\$ 12.740,00	Termo de Fomento
TOTAL FINAL DA ETAPA 3							R\$ 482.064,00	

12.4 Etapa 04 – Evento Five Force Final								
12.4.1 – Serviços Operacionais								
Item	Descrição Detalhada	Unidade de medida	Qtd	Unid	Total	Valor Unit	Valor Total	Fonte de Recurso
12.4.1.0	STAFF Logístico Pessoas que ficarão posicionadas em pontos estratégicos dando suporte durante todo o evento: Diária de até 8 horas. MEMÓRIA DE CÁLCULO: Staffs do evento. 2 pessoas na área de preparação dos Atletas 2 pessoas na área de alimentação dos atletas 2 pessoas na área VIP do evento, recebendo os convidados especiais, 2 pessoas na área de combate, controlando a entrada dos atletas, limpando/secando o tatame, caso haja necessidade e 2 pessoas auxiliando na recepção do evento. Serão 10 staffs para cada evento.	Diária	10	1	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00	Termo de Fomento
12.4.1.1	Segurança Patrimonial , uniformizado e com curso de qualificação de Segurança. Empresa especializada com registro de NUCAE. Contratação do serviço de segurança para os eventos, serão responsáveis pelo controle de acessos, revista do público, controle de ingressos, orientação e segurança geral do público presente. Serão 05 seguranças em cada evento.	Diária 12h	5	1	5	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00	Termo de Fomento
12.4.1.2	Brigadista , uniformizado e com curso de qualificação de prestação de socorro. Contratação do serviço de brigadistas, com diploma de curso de brigadista concluído, devidamente identificados com uniforme da empresa, com equipamentos necessários para execução do referido trabalho, atuando nas demandas dos atletas e/ou público presentes no	Diária 8h	2	1	2	R\$ 210,00	R\$ 420,00	Termo de Fomento

	período do evento. Serão 02 brigadistas em cada evento.							
12.4.1.3	Locutor , com experiência em locução e apresentação esportiva, assim como animação de público. Contratação do locutor com experiência para narrar as lutas, para cada evento.	Diária 4h	1	1	1	R\$ 490,00	R\$ 490,00	Termo de Fomento
12.4.1.4	Árbitro profissional de jiu-jitsu credenciados. Contratação de Árbitro profissional jiu-jitsu que desempenha a aplicação das regras inerentes a luta no momento da mesma 8hs/dia serão 03 árbitros no evento.	Diária	3	1	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	Termo de Fomento
12.4.1.5	Serviço Gerais: Profissionais com experiência e habilidade para apoiar a coordenação do evento na organização no que concerne à limpeza e higienização do espaço onde acontecerá o evento.	Diária	4	1	4	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00	Termo de Fomento
Total da Etapa 12.4.1							R\$ 6.060,00	

12.4.2 Estruturas e Equipamentos								
Item	Descrição Detalhada	Unidade de medida	Qtd	Unid	Total	Valor Unit	Valor Total	Fonte de Recurso
12.4.2.0	Backdrop – Estrutura de para aplicação do banner	M²	8	8	64	R\$ 100,00	R\$ 6.400,00	Termo de Fomento
12.4.2.1	Painel de Led: Painéis de Led grande porte (máximo 6 mm) 6m x 4m, 12 Tiras de painel de led com 2m x 0,50, totalizando 72m de tela. Painel de led e 12 tiras de Serviço que será prestado durante o evento contratado para informativos do evento, visto que nem todos ainda confiam em sair de casa, será feito o painel com os primeiros que acessarem o link da	Diária	1	1	1	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	Termo de Fomento

	transmissão online do evento.							
12.4.2.2	Rádio: Locação de rádio tipo HT intercomunicador com acessórios (fone, cinta e bateria)	Diária	6	1	6	R\$ 65,00	R\$ 390,00	Termo de Fomento
12.4.2.3	Praticável: Módulo 2 x 1m (passarela e áreas laterais do ringue) MEMORIA DE CÁLCULO: Aluguel de Módulo 2 x 1m por 1m de altura (passarela e áreas laterais do ringue, pódio, house, área cadeiras, área vip) 01 diária x 160 x 110 = 17.600.	Diária	160	1	160	R\$ 110,00	R\$ 17.600,00	Termo de Fomento
12.4.2.4	TV 42" led Full HD com Placar Digital para validação de scores e transparência na divulgação dos resultados	Diária	2	1	2	R\$ 380,00	R\$ 760,00	Termo de Fomento
12.4.2.5	Gerador STAND BY 180 KVA Tensão: 220V, 380V ou 440V Tanque de combustível (litro): 200 L incluso 1 caixa de distribuição e 25 metros de cabo	Diária 12 h	1	1	1	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	Termo de Fomento
12.4.2.6	Sistema de Sonorização PA – GRANDE PORTE Sistema de som line array, tree-way composto por 6 elementos por lado, 6 Subgraves com 2 falantes de 18" por caixa por lado Sistema de amplificação classe D com 6 mil watts em 2 ohms 1 mesa digital Midas M 32 1 par de CDJ 2 monitores tipo Spot EAW 4 microfones sem fio UHF Shure. Sistema de som alugado para amplificar as vozes do apresentador, árbitros, convidados à falar para o público. Usado também para passar música nas entradas das lutas.	Diária	1	1	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	Termo de Fomento
12.4.2.7	Sistema de Iluminação – GRANDE PORTE 20 aparelhos spots de iluminação fixos com regulagem variável de	Diária	1	1	1	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	Termo de Fomento

	<p>temperatura (kelvin) através de led branco e amarelo (distribuídos entre luz para o tatame e luz para plateia); 12 aparelhos spot de iluminação robotizados por automação, com prima de cores e gobos (distribuídos entre luz para o tatame e luz para plateia); 03 aparelhos wash de iluminação robotizados por automação, com prima de cores e globos (distribuídos entre luz para o tatame e luz para plateia); 60 aparelhos de iluminação com regulagem variável de combinação de pixel RGBWA (distribuídos entre luz para o tatame e luz para plateia); 02 máquinas de fumaça com sistema de ventilação para dissipação para o ambiente (distribuídos entre luz para o tatame e luz para plateia); 01 mesa de luz com timecode (para uso de programação com áudio e led). Sistema de luzes alugados para realizar a dinâmica das luzes no evento, mirando as luzes nas apresentações e entradas das lutas, como também facilitar a luminosidade para captação de imagem.</p>							
12.4.2.8	<p>Aquisição de Totem de Alcool em gel Reservatório para abastecimento de até 1 litro de álcool gel edal e pistão em metal e Tampa em MDF de 18 mm de espessura ubo de pvc revestido. Dimensões: Base 30 cm x 20 cm Altura 1 metro. Totem de Alcool em gel para uso no acesso dos participantes ao evento.</p>	Unidade	3	1	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00	Termo de Fomento

12.4.2.9	Locação de Computadores: com processador mínimo: 2 Ghz i5 Memória RAM: 4GB Armazenamento: 100GB livre. MEMÓRIA DE CÁLCULO: Locação de 5 computadores para a transmissão do evento online (3 computadores), para o contador de pontos (1 computador) e para acompanhamento das redes sociais e narradores do evento (1 computador).	Diária	5	1	5	R\$ 250,00	R\$ 1.250,00	Termo de Fomento
Total da Etapa 12.4.2							R\$ 57.400,00	

12.4.3 - Alimentação Evento								
Item	Descrição Detalhada	Unidade de medida	Qtd	Unid	Total	Valor Unit	Valor Total	Fonte de Recurso
12.4.3.0	Água Mineral: Água mineral para todas as pessoas envolvidas no evento. (Caixa com 48 copos de 200ml)	Caixa	20	1	20	R\$ 22,00	R\$ 440,00	Termo de Fomento
12.4.3.1	Buffet completo para 100 pessoas (técnicos, atletas, e dirigentes do evento), sendo lanche (Pão de queijo, coxinha de frango, kibe s/ catupiry, pão de metro tradicional, salada de frutas, isotônico e bebidas não alcoólicas (refrigerantes e sucos)	Serviço	100	1	100	R\$ 22,50	R\$ 2.250,00	Termo de Fomento
Total da Etapa 12.4.3							R\$ 2.690,00	

12.4.4 - UTI/UTE e Equipe Médica								
Item	Descrição Detalhada	Unidade de medida	Qtd	Unid	Total	Valor Unit	Valor Total	Fonte de Recurso

12.4.4.0	Contratação de UTI MÓVEL , dotada de equipamentos e materiais, tais como kits para remoção (maca, colares, pranchas, cintos, cadeira de rodas) e pequenas cirurgias (pinça, bisturi, tesouras), aparelhos elétricos (desfibrilador, respirador e bomba de infusão) e remédios variados. Integradas por 01 médico e 02 enfermeiros. Diária de 8hs. UTI MÓVEL para qualquer eventualidade que aconteça aos atletas ou público presente.	Diária 8h	1	1	1	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00	Termo de Fomento
12.4.4.1	UTE – Ambulância tipo “D” (Motorista, Tec. de enfermagem e Socorrista). Ambulância remoção para qualquer eventualidade que aconteça aos atletas ou público presente	Diária 8h	1	1	1	R\$ 1.910,00	R\$ 1.910,00	Termo de Fomento
Total da Etapa 12.4.4							R\$ 3.820,00	

12.4.5 - Premiação e Uniformes								
Item	Descrição Detalhada	Unidade de medida	Qtd	Unid	Total	Valor Unit	Valor Total	Fonte de Recurso
12.4.5.0	Troféus 20x16cm (acrílico transparente 6mm + impressão UV com base em acrílico Transparente 6mm. Aquisição de Troféus para os ganhadores das lutas. Seguindo o número de lutas descritas na metodologia cada etapa consta 15 troféus, colocamos uma margem para acidentes com os troféus e outros para convidados especiais do evento, serão 5 de reserva e 5 para convidados especiais.	Unidade	25	1	25	R\$ 210,00	R\$ 5.250,00	Termo de Fomento
12.4.5.1	Camisetas em malha fio 30.1 100% algodão penteada na cor preta, com personalização em silk com duas cores frente, conforme solicitação. MEMÓRIA DE CÁLCULO Camisas para comissão técnica 120 pessoas: lutadores 48 pessoas, 10 staffs do	Unidade	120	1	120	R\$ 24,50	R\$ 2.940,00	Termo de Fomento

	evento, pessoas responsáveis por filmagem e cobertura do evento no dia 22 pessoas.							
12.4.5.2	Kit Promocional Porta Tênis/Mochila Saco - confeccionado em Nylon 600 plastificado, Zíper 6, cursor niquelado 6, alça de mão em cadaço 30mm em poliéster com silk frontal e policromia. Tamanho: Altura 34cm, Comprimento 15,5cm e profundidade 12cm. Material promocional individual por participação dos atletas fará parte do KIT ATLETA. Será entregue 1 porta tênis por Participante.	Unidade	48	1	48	R\$ 22,50	R\$ 1.080,00	Termo de Fomento
12.4.5.3	Álcool em Gel 70% - 50 ml - (álcool etílico hidratado 70° INPM). Material promocional individual por participação dos atletas inscritos para assepsia das mãos e proteção contra a Covid 19, fará parte do KIT ATLETA. Será entregue 1 frasco de álcool em gel por participante.	Unidade	48	1	48	R\$ 7,00	R\$ 336,00	Termo de Fomento
Total da Etapa 12.4.5							R\$ 9.606,00	
TOTAL FINAL DA ETAPA 4							R\$ 79.576,00	
TOTAL GERAL DO TERMO DE FOMENTO							R\$ 1.358.340,84	

13. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

- Proporcionar aos estudantes, jovens de 15 a 29 anos, a possibilidade de uma inclusão social através do esporte;
- Incentivar os alunos do Distrito Federal e Regiões Administrativas participantes a desenvolver habilidades esportivas que agreguem não somente no esportes, mas dentro da escola, também;
- Ajudar, através do esporte dentro da escola, o combate ao bullying;
- Despertar o interesse pelo jiu-jitsu e outras atividades esportivas de jovens dentro das escolas, evitando o estresse e sedentarismo.

14. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas será de forma parcial de acordo com as seguintes datas:

- 1ª Prestação de contas parcial até dia 31/12/2022;
- 2ª Prestação de contas parcial até dia 20/02/2022;
- 3ª Prestação de contas parcial até dia 20/04/2022;
- 4ª Prestação de contas parcial até dia 20/06/2022;
- 5ª Prestação de contas parcial até dia 20/08/2022;
- 6ª Prestação de contas parcial até dia 20/10/2022;
- Prestação de contas final do projeto até dia 31/12/2022.

Ao final será prestado contas finais com mensuração total do projeto, cumprimento das metas e resultados alcançados.

15. PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Será realizado uma pesquisa de satisfação do público participante e o público-alvo do evento, onde será possível analisar o perfil do público beneficiado e o que realmente o projeto agregou. Gostaríamos de compreender, através da pesquisa, os pontos positivos e negativos e de que forma é possível aprimorar para outros projetos nesses moldes. Serão realizadas 2 pesquisas, uma identificada e outra não identificada com os participantes do projeto. As pesquisas serão disponibilizadas via link na internet para que seja respondida online.

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta parceria tem a intenção de fomentar e ajudar, além do crescimento, também, o desenvolvimento dos jovens através do esporte e das lutas marciais. Concentração, autocontrole, disciplina, pro atividade, dentre outras habilidades que o jiu-jitsu agrega, esperamos ver nos participantes do projeto não apenas na prática esportiva, mas que sejam aplicadas na escola e futuramente no mercado de trabalho.

Juntamente, ao término dessa parceria, a Federação compromete-se a gerar relatório de execução e prestação de contas demonstrando a eficácia no emprego do recurso público.

Brasília/DF, 08 de novembro de 2021.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned above the printed name.

PEDRO VINÍCIUS ZANINI GUIMARÃES

Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo do Centro-Oeste

Presidente

ANEXOS

FICHA DE INSCRIÇÃO – FIVE FORCE INCLUSÃO

IDENTIFICAÇÃO			
Nome Completo:		Apelido:	
Sexo: ()M ()F	Data de Nasc.:	Nacionalidade:	
Naturalidade:			UF:
Identidade:	Órgão Exp.:	CPF:	
Pai:			
Mãe:			
ENDEREÇO			
Logradouro:			Nº.:
Complemento:		Bairro:	
CEP:	Município:		UF:
Fone: ()	Fone: ()	Fax: ()	
E-mail:			
OUTROS DADOS			
Categoria da faixa:			

TERMO DE ACORDO

Declaro ter recebido o kit material composto por 1 kimono e 1 faixa de jiu-jitsu, objeto do Projeto Five Force Inclusão, foram entregues na data abaixo declarada e que serão utilizados durante todas as aulas do projeto. Entendo que o material pertence ao projeto e terei acesso à apenas 1 kit durante todo o projeto, portanto me responsabilizo pelo cuidado e preservação dos materiais a mim confiados. Caso venha evadir por motivos maiores, justificáveis ou não, o material não utilizado será devolvido à organização. Todos os materiais foram recebidos em perfeitas condições e estão de acordo com as especificações técnicas descritas no projeto.

_____, _____ de _____ de 20____

Assinatura do Estudante ou Responsável

SOMENTE PARA MENORES

AUTORIZAÇÃO DE MENOR

Eu, _____
residente no endereço _____, nos
termos em vigor **AUTORIZO** o menor _____
_____, nascido em _____ de _____ a se inscrever no Projeto Five
Force Inclusão.

Assinatura do Responsável

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS

Eu _____, por ocasião de minha participação nas atividades do Projeto Five Force Inclusão, declaro estar ciente das minhas condições físicas e de saúde, assumindo responsabilidade por eventuais problemas de saúde decorrentes da prática de atividades físicas e esportivas, isentando desta forma, professores e instrutores de qualquer ônus em decorrência desta prática.

Declaro estar ciente de que, se houver algum impedimento médico ou físico para a participação das atividades, deverei levar tal fato ao conhecimento dos responsáveis do projeto.

Outrossim, outorgo todos os direitos de minha imagem para divulgação nos meios de comunicação (mídias) por parte da Federação organizadora, sem nenhuma compensação financeira, sendo desnecessária, para tanto qualquer outra permissão verbal ou escrita.

Brasília, _____ de _____ de 20__.

Assinatura do Aluno

Assinatura do Responsável, no caso do Usuário menor de idade

Documentos Necessários

Ficha FCFS (Inicial) - RG (Original) + 2 cópias – Certidão de Nascimento (Original) + 2 Cópias – 04 fotos 3x4
--

FICHA DE DESLIGAMENTO

Brasília, ____ de _____ de 2022.

Prezado Coordenador,

Eu, _____ venho por meio desta solicitar o meu desligamento do Projeto Five Force Inclusão, por motivo de

Aluno

Responsável